Free Applied Art by Söderström, Liss Annika
Samuelsson, Otto
1 
 
KU-projektet Free Applied Art 
Rapport Etapp 3 2010 
Otto Samuelsson 
Liss Annika Söderström 
Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design 
 
Etapp 3 2010 
 Styrgruppsmöten 
Under året har 4 styrgruppsmöten hållits. Där har de olika aktiviteterna inom 
projektet diskuterats och planerats. 
I styrgruppen har ingått representanter från Bengtsforskommun, Stiftelsen 
Stenebyskolan, Utvecklingsrådet och Steneby – Institutionen för 
Konsthantverk och Design. 
 
 Flaggstänger (se bilagor) 
Flaggstängerna har monterats på räcket med specialinfästningar som 
möjliggör enkel användning för projekt inom skolans textila avdelningar både 
inom högskolan och stiftelseutbildningarna. 
Flaggor för de nationaliteter som finns representerade på skolan har 
införskaffats. Dessa var hissade första gången i samband med Steneby 
Exhibit maj 2010. 
 
 Fasaden(se bilagor) 
Den del av fasaden som finns på översta våningen, vid flaggstängerna, 
som vetter mot Enetsväg har renoverats. Stiftelsen Stenebyskolans insats 
består i att plankorna på fasadens övre del tagits bort och ersatts med en 
reveterad yta som överensstämmer med fasaden. 
 Detta har bekostats av Stiftelsen Stenebyskolan.  
 
 Mindre scener Blåhuset och Slussen 
Dessa har vi inte kunnat förverkliga under året.  Arbetet med detta fortsätter 
under  2011. Anledningarna är för slussenscenen att markägarfrågan måste 
utredas samt därefter inhämta markägarens tillstånd. 
För Blå husetscenen har sökandet efter en säkerhetsmonter för utomhusbruk 
ägnats mycket tid, men har ännu ej varit framgångsrik. 
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 Vinterns problem 2009-2010 (se bilagor) 
På grund av den stränga vintern med stora snömängder blev det skador på 
planket och ett träd på Grönavillantomten. Kommunen har reparerat och 
förstärkt planket som vetter mot Konsums parkering. Det skadade trädet har 
bytts ut mot ett annat. Kommunen har även bytt det provisoriska räcket längst 
med vägen till ett helt i trä för att binda ihop platsen både färg- och 
materialmässigt. 
 
 Assistentens värde 
Ossian Gustavsson har även i år arbetat som assistent i projektet. 
Assistentfunktionen är en viktig del av projektets pedagogiska mål. 
 
 Struktur för utbyte av objekt på scenerna 
Skolans konsthallsansvarig har fått i uppgift att samordna utbytet av 
konstverk/studentarbeten på scenerna. 
Möte angående utbyte ska hållas två gånger per år. 
Objekten på scenerna bör bytas minst två gånger per år. 
Lyft och transport bistår skolans fastighetsservice med. 
 
 Pedagogisktprojekt mellan Steneby – Bengtsforskommun - 
Utvecklingsrådet  
Projektet har på ett mycket lyckat sätt etablerat en stark samarbetsvilja mellan 
skolan, kommunen och Dals Långeds Utvecklingsråd. Många värdefulla 
erfarenheter har erhållits under projektets gång och vidareutvecklas i linje 
med dessa.  
Det finns många värdefulla erfarenheter av samarbetet mellan skolan och 
kommunen. Dels strukturella erfarenheter då vi har tagit del av varandras 
arbetskulturer och olika förutsättningar. Dels pedagogiska genom att 
kommunen utvecklar sina metoder för att arbeta med den offentliga miljön och  
Utvecklingsrådet, genom en gemensam strävan mot enhetlighet i projektets 
olika etapper.  
För Steneby innebär det att vi kan erbjuda studenterna projekt och 
problemställningar på nära håll som utmanar dem att omsätta sin konstnärliga 
förmåga i olika komplexa situationer. 
Dessa erfarenheter gör att vi kan utveckla samarbetsformerna ytterligare i 
framtiden. Det förs kontinuerligt samtal mellan kommunen, skolan och 
Utvecklingsrådet. 
Genom det etablerade samarbetet mellan aktörerna har skolan till slut ”landat 
på orten” och ses som en resurs.  
 
3 
 
 
 
Tidigare etapper 
 Bengtsforsbänken GVT 
Bengtsforsbänken (se rapport etapp 2) kommer att sättas i produktion under 
våren 2011. Free Applied Art bekostar 3 stycken och Stiftelsen Stenebyskolan 
1 styck till GVT. Användningen av Bengtsforsbänken även på Gröna 
Villantomten knyter ihop Bengtsfors med skolan och Dals Långed. 
 
 Skyltar vid GVT (se bilagor) 
En historikskylt som kortfattat beskriver FAA och vilka aktörer som varit 
delaktiga har satts upp på planket. En skylt med sponsornamn har även satts 
upp. 
 
 Skulptur på GVT (se bilagor) 
I samband med Steneby Exhibit byttes konstverk på scenen till ett verk titel av 
Siri Tolander. 
 
 Skulptur vid bryggan (se bilagor) 
Vid båthamnen på en av de mindre scenerna sattes det i slutet av maj upp ett 
verk titel av Carl-Johan Gunnarsson. 
 
 Brev från utvecklingsrådet 
Under sommaren fick skolan ett brev från ordföranden i Utvecklingsrådet som 
undrade vad som händer med FAA-projektet och GVT. Vi svarade på 
frågorna och bjöd in honom på höstens styrgruppsmöte. 
 
 Stenebyskolans skylt 
Skylten är resultatet av en tävling som initierades av Utvecklingsrådet och 
vanns av Ossian Gustavsson, student på avdelningen Järn & Stål / offentlig 
gestaltning. Den ska utgöra början / slutet av skolans område på samma sätt 
som skulpturen på Gröna Villantomten och skriver därmed in den ” konstplats” 
som projektets tre etapper har handlat om. 
 
 Räcket GVT sponsring 
Samtal har förts med Mustadfors bruk som tyvärr utmynnade i ett nej. Samtal 
med fler sponsorer kommer att äga rum framöver 
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Exempel på skolprojekt som gjorts utanför KU-projektet men som är 
tydliga exempel på spinnoff-effekter av Free Applied Art. 
 Urnprojektet invigning (se bilagor) 
 Räcket Nygårdstorget (se bilagor) 
 Bengtsforsbänken (se bilagor) 
Exempel på andra spinnoff-effekter.   
 Byggandet av scen vid magasinet (se bilagor) 
Enkät med utvärdering 
Vi har gjort en enkät bland samarbetsparterna för att få en mer heltäckande 
utvärdering av projektet (se bilagor). 
Utvecklingsrådet har inte svarat ännu men deras svar läggs till i rapporten så fort det 
kommer. 
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